



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ สายแยกบางโพธิ์ หมู่ที่ ๑ - ในทุ่ง หมู่ที่ ๔ (ช่วงเชื่อมต่อถนน ทช.สฎ.๒๐๐๗ - ซอยบางขาม ๑) โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ได้ดำเนินการโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ สายแยกบางโพธิ์ หมู่ที่ ๑ - ในทุ่ง หมู่ที่ ๔ (ช่วงเชื่อมต่อถนน ทช.สฎ.๒๐๐๗ - ซอยบางขาม ๑) โดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๙.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางโพธิ์ กำหนด ในวงเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์แล้ว ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงกำหนดวันเวลาตรวจการจ้าง ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลบางโพธิ์หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๙-๒๔๑๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพศาล กระสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์